
2-11-2017 
Programma van eisen

Start budget / exploitatie
Start Programering

Inventarisatie van gewenste ruimten per gebruiker, welke 
uitstraling/sfeer krijgt het gebouw en welke connecties tussen 

de ruimtes/gebruikers zijn wenselijk. 

16-11-2017
De Locatie

Vergelijken verschillende locaties. Wat zijn de relaties 
met de omgeving, de plek in het dorp? Buitenruimtes en 

entrees.

PLannIng DorPShuIS ZeeLanD

14-12-2017 
eindmodellen

Door architect uitgewerkte modellen worden 
besproken

13-01-2018 
Informatieavond

 Presentatie aan college, raad 
en bevolking

30-11-2017 
Verbeelding

hoe vertalen we onze ideeen en wensen naar 
concrete voorstellen?

21-12-2017
budget / exploitatie / Programering

eindpresentatie

Berekeningen van bouw- en exploitatiekosten en bijho-
rende programering zijn gemaakt op basis van eindmo-

dellen

alle bevindingen komen samen in de presentatie die door 
de dragersgroep wordt onderschreven

8-02-2018 
raadsvergadering

besluitvorming
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